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29.09.2014 r.
Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

w miejscowości Niemojewo gmina Choceń, powiat włocławski
Spis zawartości*
1. Ogólny opis przedmiotu całego zamierzenia inwestycyjnego, w  kolejności realizacji robót
2. Monitoring powykonawczy

3. Tablice informacyjna i pamiątkowa

4. Zabezpieczenie Terenu budowy na czas organizacji pikniku edukacyjnego

5. Przedmiary robót podstawowych
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w tym wytyczne dla wykonania dokumentacji powykonawczej (wyciąg)
7. Ramowy harmonogram realizacji zadania
*Wyciąg z OPZ został opracowany na podstawie dokumentacji projektowej autorów wymienionych na stronach tytułowych Tomów tej dokumentacji – wybór z tekstu 
1. Ogólny opis przedmiotu całego zamierzenia inwestycyjnego, w  kolejności realizacji robót
1.1. Istniejący stan zagospodarowania działki z opisem zmian projektowych w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego zagospodarowania 

Stan istniejący składowiska

- rzędne wierzchowiny składowiska od 115,20  do 115,70 m.n.p.m.

- rzędne dna składowiska ok. 111,80 m.n.p.m.

- poziom składowania odpadów  ok  3,5- 4.0 m

- powierzchnia składowiska w dolnym, obrysie skarpy   0,67 ha

- powierzchnia składowiska w górnym obrysie skarpy    0,6400 ha

Jest to składowisko podpoziomowe , zlokalizowane w niecce w kształcie wydłużonego trapezu, z wbudowanym stanowiskiem rozładowczym 18x20m.  Zajmuje powierzchnię 7050 m2. Średnia głębokość robocza wynosi 4,0 m, a pojemność zdeponowanych odpadów   20550 m3. 

Powierzchnia całkowita niecki została zabezpieczona  na dnie i skarpach geomembraną typu PEHD  o grubości 1,5 mm. Geomembrana łączona była poprzez zgrzewanie.

Stanowisko rozładowcze  o wymiarach: 20,0 m x 18,0 m (powierzchnia 360 m2), utwardzone jest płytami betonowymi, oraz zabezpieczone folią PEHD .

Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne   w miejscowości Niemojewo polegać będzie na;

      Formowaniu docelowym bryły składowiska – ma na celu zaprojektowanie geometrii bryły składowiska tak aby otrzymać spadki terenu gwarantujące swobodny spływ wód opadowych i roztopowych, z jednoczesnym ograniczeniem infiltracji wody. Niecka składowiska została wypełniona odpadami /średnio o około 0,25m powyżej rzędnej korony skarp zewnętrznych/. Zamierzony efekt uzyskany zostanie po: 

a) przemieszczeniu odpadów (makroniwelacji wierzchowiny istniejących odpadów)

b) wyprofilowaniu wierzchowiny odpadów  z równomiernym spadkiem 3‰ od kierunku południowo zachodniego rz. 115,85m npm, do kierunku północno wschodniego rz. 115,40m npm. 

c) równomiernym utrzymaniu spadku jak wyżej wszystkich warstw rekultywacyjnych  dla odwodnienia powierzchniowego.

d) wykonaniu  i wyprofilowaniu zewnętrznych skarp warstw rekultywacyjnych o nachyleniu 1:2 /w nawiązaniu do istniejących skarp niecki/

e) docelowym usytuowaniu  krawędzi skarp zewnętrznych składowiska   (w/g przekrojów pionowych)

   - w/w zakres robot należy traktować jak przygotowanie podłoża pod nasyp / przy nadbudowie / dla kolejnych warstw rekultywacyjnych. Wykoszenie starej roślinności – traw, usunięcie kemp i  zadarnionych kretowisk na istniejących skarpach w celu możliwości nawiązania projektowanego nachylania skarp z istniejącymi. Docelowego uformowania bryły terenu rekultywowanego składowiska i zabudowy biologicznej.

        - wykonaniu poszczególnych /kolejnych/ warstw rekultywacyjnych jak niżej:

      Warstwa odgazowująca: położona będzie bezpośrednio na wyprofilowanej warstwie odpadów . Warstwa ta będzie miała miąższość 0,3m. Jej zadaniem będzie zebranie oraz odprowadzenie biogazu, migrującego z masy składowanych odpadów. Przechwycenie gazu jest ważne ze względu na ochronę roślin, docelowo sadzonych na rekultywowanym obiekcie. Brak warstwy drenażu gazowego skutkowałby, degradacją systemów korzeniowych roślin. Warstwę  należy wykonać z tłucznia ceramicznego, gruzu budowlanego, osadu gipsowego zgodnie z kodem podanym w  załączonej tabeli.

       Odgazowanie składowiska

             - Wykonaniu drenażu dla gazu składowiskowego wokół studni odgazowujących , 

z   perforowanych rur PVC  Ø 90 mm w warstwie jak wyżej. 

Warstwa uszczelniająca: /półprzepuszczalna/ należy ja rozłożyć bezpośrednio na wyprofilowanej i zagęszczonej warstwie odgazowującej. Warstwa słabo przepuszczalna wykonana z następujących rodzajów gruntu: piasek gliniasty, pyły i lessy mało wilgotne półzwarte, mady i namuły gliniaste. Grunty tego rodzaju ze względu na swoje własności fizykochemiczne oraz niski współczynnik filtracji  1 x 10-6 m/s stanowić będą wystarczające zabezpieczenie przed wpływem wód opadowych na złoże zdeponowanych odpadów utrzymując jednocześnie odpowiednią wilgotność dla prawidłowej  biodegradacji złoża  i wegetacji roślin rekultywacyjnych. Grunty projektowane są gruntami słabo przepuszczalnymi co zapewnia także odpowiednią wilgotność odpadów niezbędną dla zachowania prawidłowych procesów biochemicznych zachodzących wewnątrz korpusu. 

Miąższość warstwy będzie wynosiła min 0,50 m. 

 Warstwa drenażowa

Dla przejęcia wód powierzchniowych , pochodzących z opadów atmosferycznych, na warstwie  uszczelniającej wykonać warstwę odwadniania o grubości 0,5m przy współczynniku przepuszczalności k+1x 10-4m/s (gruby żwir)

W warstwie drenażowej  wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych , poprzez zabudowę drenażu i przewodów odprowadzających wraz ze studnią rewizyjną.

Warstwa stanowiąca okrywę rekultywacyjną/glebotwórczą/

Warstwa ziemista – urodzajna stanowiła będzie ostatnią warstwę rekultywowanego

terenu składowiska. Jej miąższość będzie wynosić 1,0 m.

Wykonanie rekultywacji biologicznej wraz z zabiegami agrotechnicznymi , polegającymi na wprowadzeniu roślinność i poprzez siew i nasadzenia, tj. trawy , rośliny motylkowe i krzewy

  - zagospodarowanie odcieków .Projektuje się utrzymanie  istniejącego systemu odprowadzenia odcieków ze składowiska . 

Odcieki będą retencjonowane   w istniejącym zbiorniku stabilizacyjnym i okresowo usuwane za pomocą wozu asenizacyjnego.

    - odprowadzenie wód opadowych
Odprowadzenie wód opadowych do istniejącego systemu drenażu podskładowiskowego

    - wykonanie ścieżki edukacyjnej tj. ciągu komunikacji pieszej w postaci żwirowej alejki ,przy której ustawione zostaną ekoznaki z treścią graficzną .

             – wykonanie robót uzupełniających, jak nadbudowa studni odgazowujących schodów stanowiących komunikację na wierzchowinę zrekultywowanego składowiska, barier ochronnych wokół studni odgazowania i ich oznakowanie .

            -wykonanie reperu do pomiaru osiadania składowiska

     Należy wykonać reper do pomiaru osiadania składowiska usytuowany na zewnętrznym obrysie skarpy składowiska.

1.2.  Główne zadania rekultywacji składowiska będą sprowadzać się do następujących działań

·  Rekultywacja techniczna obejmuje ukształtowanie bryły składowiska poprzez nadanie określonego nachylenia skarpom,  wyprofilowanie warstw rekultywacyjnych i wierzchowiny składowiska oraz zabudowie podziemnej infrastruktury technicznej.
· Rekultywacja biologiczna  obejmuje zabezpieczenie stateczności zboczy i wierzchowiny składowiska, poprzez zabudowę biologiczną, roślinnością. Stworzenie warunków siedliskowych dla roślin oraz odtworzenie gleby metodami agrotechnicznymi.  

· Mała architektura Stanowi  zagospodarowanie docelowe polegające na ostatecznym ukształtowaniu terenu dla którego osiągnięta zostanie minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie występowania emisji przekraczającej standardy w szczególności dla:

          - powietrza atmosferycznego

          - wód gruntowych

         - wód powierzchniowych

       Wykonany zakres robót pozwoli na zmianę sposobu użytkowania terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na.

· cele przyrodnicze

· powstrzymanie degradacji środowiska wodno-gruntowego

·  eliminuje ujemny wpływ całego terenu zajętego pod składowisko w zakresie      równowagi krajobrazu

· Spowoduje osiągnięcie efektu spójności obiektu z otoczeniem

1.3. Kolejność realizacji robót

     Dla istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Niemojewo dz nr 72 gm Choceń zaprojektowano następującą kolejność realizacji robót , wynikającą z procesu technologicznego rekultywacji.

          1.  roboty pomiarowe
- geodezyjne wyznaczenie terenu/obrysu zewnętrznego istniejących skarp, wierzchowiny oraz pomiary w ramach projektowanych robot technologicznych/ 

          2. roboty przygotowawcze
- wykonanie niwelacji istniejącej wierzchowiny składowiska (zdeponowanych odpadów) i częściowo istniejących skarp

            3. wykonanie warstw rekultywacyjnych składowiska:

   - warstwy odgazowująco wyrównawczej, w   tym wykonanie drenażu odgazowującego    do istniejących studni i wykonanie nadbudowy studni

                 - warstwy uszczelniającej

                 - warstwy drenażowej /przepuszczalnej/

                 w tym wykonanie  drenażu w warstwie przepuszczalnej wraz z budową studni 

          - wykonanie warstwy stanowiącej okrywę glebotwórczą 

           4. mała architektura  

            - wykonanie ścieżki edukacyjnej  

            - zabudowa tablic z treściami graficznymi

            - komunikacja na wierzchowinę, schody

            5. zabudowa biologiczna

                - przygotowanie terenu pod obsiew

                - wykonanie zasiewów i nasadzeń roślin 

             6. roboty uzupełniające   

              – barierki ochronne i oznakowanie studni odgazowania

      Roboty, których dotyczy opracowanie, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pełnego zakresu prac związanych z rekultywacją składowiska.

1.4.    Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu.

        -  dz nr 72  powierzchnia                                       2,0  ha

        -  pow składowiska                                               0,67 ha
        - pow pod zabudowę schodów                                6.5m2

        - powierzchnia ścieżki edukacyjnej                      153  m2

        - powierzchnia pod nasadzenia                           285  m2

        - powierzchnia wierzchowiny  projektowana     5540   m2

        - powierzchnia skarp w ramach nadbudowy      1850  m2
        - skarpy stare/istniejące/
1450m2

6. Dane informujące o przeznaczeniu terenu 

Teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie jest objęty ochroną konserwatorską ani archeologiczną

Teren nie jest położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów 

      a)    o  terenach zagrożonych osuwaniem

      b)    o  ochronie przyrody

      c)    o gruntach rolnych i leśnych

W sąsiedztwie projektowanej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania  nie występują obszary objęte formami /na podstawie art.6 ust1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r/ nie dotyczą realizacji zadania.

- pomniki przyrody

- ścisła  ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

· Projektowane przedsięwzięcie /rekultywacja składowiska/ nie zagraża zabudowie działek sąsiednich

· Uciążliwość przedsięwzięcia zamyka się w granicach działki nr 72 i w zakresie opracowania.

1.5. Posumowanie zamówienia robót podstawowych rekutywacji technicznej, biologicznej i usług

	Zadanie: Gmina Choceń 

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Niemojewo

	Poz.
	Roboty podstawowe – Tom II  Rekultywacja techniczna
	Ilość
	Jednostka

	1
	Urządzenie zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę 
	1
	komplet

	2
	Roboty rozbiórkowe (nie występują) 
	-
	komplet

	3
	Uporządkowanie Terenu budowy, kształtowanie bryły składowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej (plantowanie zdeponowanych odpadów na wierzchowinie składowiska)
	6400,0
	m2

	4
	Wykonanie warstwy odgazowującej (gruz budowlany, betonowy, ceglany o grubości 0,3 m) wraz z nadbudową istniejących studni - 5 szt.
	1850,0
	m3

	5
	Wykonanie warstwy uszczelniającej (glina, iły średnioplastyczne o współczynniku filtracji k < 10-6 m/s o grubości 0,5 m)
	3380,0
	m3

	6
	Wykonanie warstwy drenażowej (żwir, pospółka, piasek gruboziarnisty o współczynniku filtracji k > 10-4 m/s o grubości 0,5 m) wraz z drenażem z rur perforowanych o średnicy 90-100 mm o długości 347 m 
	2970,0
	m3

	7
	Wykonanie warstwy urodzajnej (ziemia z I-II klasy użytków rolnych o grubości 1,0 m)
	6740,0
	m3

	8
	Wykonanie ścieżki edukacyjnej (żwirowa o szerokości 1,0 m i grubości 0,2 m
	153,0
	m2

	9
	Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych – 4 szt. (łącznie z oznakowaniem istniejących studni odgazowujących - 5 szt.)
	9
	szt.

	10
	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
	1
	szt.

	11
	Wykonanie i montaż pamiątkowej 
	1
	szt.


	Poz.
	Roboty podstawowe – Tom III  Rekultywacja biologiczna
	Ilość
	Jednostka

	1
	Wykonanie zabiegów agrotechnicznych
	8840,0
	m2

	2
	Wykonanie nasadzeń (nasadzenia krzewiaste - wierzba wiciowa)
	300,0
	szt.


	3
	Wykonanie obsiewów (mieszanka wielogatunkowa traw)
	8840,0
	m2

	4
	Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych
	8840,0
	m2


	Poz.
	Usługi – Tom IV  Monitoring
	Ilość
	Jednostka

	1
	Badanie monitoringowe w zakresie Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013, 

poz. 523)
	1
	komplet

	2
	Udostępnienie Terenu budowy i zabezpieczenie miejsca organizacji pikniku edukacyjnego
	1
	komplet


2. Monitoring powykonawczy
2.1. Opis zakresu monitoringu zrekultywowanego składowiska przez Inwestora w fazie poeksploatacyjnej:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań parametrów wskaźnikowych w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów w tym w fazie poeksploatacyjnej został określony w załączniku nr 3.
2.2. Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na:

· pomiarze wód podziemnych (piezometry), 

· pomiarze wielkości przepływu wód powierzchniowych (– o ile dotyczy), 

· kontroli osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalony reper,

· badanie parametrów wskaźnikowych ustalonych zgodnie z §21 ust.1 pkt 4 i 5 w wodach podziemnych w wodach odciekowych i gazie składowiskowym;

· pomiarze emisji gazu składowiskowego. 

2.3. Opis stałych miejsc do prowadzenia monitoringu.
Miejsce poboru próbek:
· miejscem poboru próbek do badania wody podziemnej są piezometry, 

· miejscem poboru próbek gazu będą studnie odgazowujące. 

2.4. Wykonanie badań monitorujących 

Wykonawca, po zakończeniu robót podstawowych wykona badania monitorujące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowiska odpadów (Dz. U. 2013 r. Nr 0 poz. 523). 

3. Tablice informacyjna i pamiątkowa

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania: 

3.1. Tablicy informacyjnej 

· Ilość: 1 sztuka.

· Wymiary: 3m (szerokość) x 2m (wysokość).

· Wykonanie tablicy z trwałego materiału (płyta PCV, blacha aluminiowa lub ocynkowana), w technologii gwarantującej odporność na działanie warunków atmosferycznych. Wymagana trwałość minimum 2 lata. Tablica jednostronna koloru białego, oklejona folią zadrukowaną cyfrowo, druk w pełnym kolorze.

· Tablica informacyjna musi być wykonane na metalowym trwałym stelażu, zabezpieczonym antykorozyjnie, umożliwiającym trwałe posadowienie w gruncie.

· Tablica winna być umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź nie była niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.

· Montaż w formie i miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.

· Projekt treści tablicy dostarczy Zamawiający.

Tablica informacyjna będzie zawierać następujące elementy:

· emblemat Unii Europejskiej, logo POIiŚ, , hasło promocyjne POIiŚ,

· informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,

· logo beneficjenta, logo Partnera,

· tytuł projektu,

· nazwę beneficjenta,

· wartość projektu,

· kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności.

· Wykonanie zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”. Dokument do pobrania ze strony internetowej http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx.

· W razie potrzeby, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek uzyskania stosowanych pozwoleń.

· Jednokrotna aktualizacja danych na tablicy:
Wykonawca zobowiązany będzie w ramach ceny ofertowej do aktualizacji informacji zawartych na tablicy informacyjnej poprzez demontaż tablicy, zdjęcie folii na których wydrukowane są informacje dotyczące Projektu, zaprojektowanie i przygotowanie folii z zaktualizowanymi informacjami, ponowny montaż tablic, po akceptacji Zamawiającego.

· Termin umieszczenia tablicy – niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji zadania, nie później niż 14 dni od podpisania umowy.

· Demontaż tablicy po zakończeniu robót.

3.2. Tablicy pamiątkowej 

· Ilość: 1 sztuka.

· Wymiary: 1m (szerokość) x 0,7m (wysokość) x minimum 10mm (grubość).

· Wykonanie tablicy: materiał szkło hartowane, przezroczyste lub satynowane (trawione chemicznie), szlifowane i polerowane krawędzie, grubość 10 mm, tablica mocowana na podkładzie z tworzywa kompozytowego za pomocą dystansów, treść naniesiona w postaci cyfrowego nadruku bezpośredniego UV (pełen kolor CMYK).

· Montaż w formie i miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.

· Projekt treści tablicy dostarczy Zamawiający. 
Tablica pamiątkowa będzie zawierać następujące elementy:

· emblemat Unii Europejskiej, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ,

· tytuł projektu

· logo beneficjenta, 

· informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,

· Wykonanie zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.  Dokument do pobrania ze strony internetowej http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx.

Termin umieszczenia tablicy – 1 tydzień przed zakończeniem umowy.
4. Zabezpieczenie Terenu budowy na czas organizacji pikniku edukacyjnego

Wykonawca ramach zamówienia będzie współuczestniczył w zorganizowaniu pikniku na terenie placu budowy w następującym zakresie:

· Wytyczenie i oddzielenie taśmą sygnalizującą celu wyeliminowania ruchu na teren budowy z terenu ścieżki edukacyjnej.

· Dozór nad linią oddzielającą Teren budowy od terenu edukacyjnego.

· Likwidacja linii oddzielającej teren budowy od terenu edukacyjnego w czasie pikniku. 

· Usunięcie powstałych w czasie pikniku odpadów.

· Planowany termin pikniku: wrzesień 2015 r.

· Czas trwania pikniku: ca 3 godz., początek godz. 1200,

· Szczegółowa data zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

5. Przedmiary robót podstawowych
Dział:

45000000-7
Roboty budowlane

Grupa robót:

45100000-8 
Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót:

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Kategorie robót: 

· 45111200-0   - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

· 45111300-1   - Roboty rozbiórkowe

· 45112330-7   - rekultywacja terenu

· 45112700-2   - Roboty w zakresie kształtowania terenu

· 45111291-4   - Roboty związane z zagospodarowaniem terenu

· 45112710-5   - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Grupa robót: 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych Obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót  : 45210000-2  Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

Kategorie robót: 

· 45222000-9- Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem tuneli szybów i kolei podziemnych

· 45222110-3 – Roboty budowlane w zakresie składowisk

1. ST – 00 – Wymagania ogólne 

2. ST-B01 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne


(CPV45111200-0)

3. ST – B02 – Roboty rozbiórkowe (CPV 45111300-1)

4. ST – B03 – Roboty w zakresie kształtowania terenu (CPV45112700-2)

  Rekultywacja terenu (CPV45112330-7) 

5. ST – B04 – Roboty budowlane w zakresie składowisk (CPV45222110-3)

6. ST – B05 – Roboty związane z zagospodarowaniem terenu (CPV45111291-4) 

  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (CPV45112710-5)
Ogólna charakterystyka robót

 Opracowaniem objęto roboty budowlane niezbędne do wykonania rekultywacji terenu po zamknięciu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w/m Niemojewo gm. Choceń dz  nr 72
5.1.   Roboty przygotowawcze

Wykonanie niwelacji terenu – zdeponowanych odpadów na terenie składowiska

Pierwszym etapem prac budowlanych na terenie składowiska będzie niwelowanie          odpadów, zalegających na terenie składowiska w celu osiągnięcia założonych rzędnych określonych w części projektowej

    - powierzchnia objęta niwelacją  0.64ha

    - uśredniona wysokość deniwelacji 0.5m
Na terenie składowiska istnieją również wykonane studnie odgazowujące. Długość     drenażu w odcinkach prostych  4x7,5m /na studnie .

długość drenażu                                     150mb

5.2. Warstwy  rekultywacyjne

warstwa wyrównawczo odgazowująca położona będzie bezpośrednio na wyprofilowanej warstwie odpadów . Warstwa ta będzie miała miąższość 0,3 m.

      - objętość warstwy 1850.m3.
5.2.2. Warstwa uszczelniająca /nieprzepuszczalna/ 

      Warstwę należy rozłożyć bezpośrednio na wyprofilowanej i zagęszczonej warstwie wyrównawczo odgazowującej.

    -  miąższość warstwy będzie wynosiła 0,50 m. 

    - objętość warstwy 3380m3

5.2.3. Warstwa drenażowa

  - miąższość warstwy 0.5m

   - objętość warstwy 2970m3.

5.2.4. Drenaż

- drenaż z rur średnicy.                   112/100mm               L= 96m

- drenaż z rur średnicy          92/80 mm                            L= 251m

- długość rurociągu od. st-D  do wł.                                  L = 15m

-  studnia rewizyjna średnicy 1.0m                                   1 szt 

     - nadbudowa studni odgazowania  Ø  1000mm.  /szt 5/                                      L=15 m                      

5.2.5. Warstwa rekultywacyjna /glebotwórcza/

- miąższość warstwy  1.0m

- objętość warstwy wraz z zabudową na skarpach     6740m3.

5.2.6. Roboty uzupełniające
Bariery ochronne wokół studni odgazowania. Barierka wykonana z rur stalowych              średnicy 50mm .Długość bariery po obwodzie 9,5m.Słupki o łącznej długości 10,2m.

Ogółem = 98,5m

5.3. Rekultywacja biologiczna

 - siew traw

.  Zaprojektowano zastosowanie następujące mieszanki wielogatunkowe traw 

· kupkówka

· wiechlina łąkowa

· mietlica pospolita

· kostrzewa łąkowa

Ilości poszczególnych nasion do wstępnego i trwałego zagospodarowania terenu rekultywowanej powierzchni przyjęto mieszankę podstawowych gatunków traw (300kg/ha tj. średnio po ok. 75 kg dla każdego gatunku)

Do mieszanki traw należy dodać nasiona roślin motylkowych, takich jak :

· koniczyna biała

· lucerna

· łubin wieloletni

  w ilości(po 60kg/ha

- ogólna powierzchnia wykonania trawnika  8840m2  
nasadzenia Krzewów
- ilość krzewów wierzby                             300szt

Ścieżka edukacyjna

 - długość ścieżki                                         153m

 - ogółem pow                                             153m2

Ścieżka edukacyjna jest to ciąg komunikacji pieszej o nawierzchni żwirowej. Konstrukcje ścieżki edukacyjnej stanowią dwie warstwy żwiru średnio o grubości do 20cm.

tablice informacyjne 

z grafiką dot zakresu dziedzin jak ochrona środowiska, ekologia . znakami ekologiczne wg wybranych wzorów w ilości 4 szt 

· dbaj o czystość swojego otoczenia

· w trosce o naturę 

· recykling opakowań /selektywne zbieranie/
· żywność ekologiczna
 Ekoznaki ustawione będą na stalowych słupkach wykonanych z rur stalowych średnicy 50mm i wysokości 2.0m.Wymiary tablic 60x60

Ekoznaki  4 kpl

Tablice informacyjne przy studniach odgazowania  5kpl. 

5.4. Roboty uzupełniające
- Bariery ochronne 
Wokół studni odgazowania. Barierka wykonana z rur stalowych  średnicy 50mm .Długość bariery po obwodzie 9,5m.Słupki o łącznej długości 10,2m.

 Ogółem = 98,5m

- Schody na skarpie 
Schody jednobiegowe bezpośrednio na skarpie o szerokości 1.0m .Stopnie zabudować z kamienia polnego. Długość l=6,0m

reper geodezyjny 
reper rurowy do pomiaru osiadania składowiska w ramach monitoringu   w     ilości 1szt .

      3.  Jednostki miary przedmiaru 

       - jednostki miary przedmiaru wykonano wg S.I.

5.4. Tabela  przedmiarów robót

DZIAŁ  I  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  - GRUPA 45111200-0

	Lp.
	Kod poz. przed.
	Numer S.T.
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość j.m.
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Rozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane

	1.
	1.1.1.
	ST-B03
	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),  / rozłożenie odpadów komunalnych w/g proj spadku wierzchowiny/
	m2
	6400
	

	Rozdział 2 Roboty montażowe

	1.
	1.2.1.
	ST-B04
	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 80 mm/ montaż drenażu dla gazu składowiskowego przy studniach odgazowujących/
	m
	150
	


DZIAŁ  II  ROBOTY W ZAKRESIE  REKULTYWACJI SKŁADOWISK 
	Lp.
	Kod poz. przed.
	Numer S.T.
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość j.m.
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Rozdział 1 Warstwa wyrównawcza i uszczelniająca

	Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane

	1.
	2.1.1.1.
	ST-B03
	wykonanie warstwy wyrównująco odgazowującej z gruzu budowlanego gr. 30 cm
	m3
	1850
	

	2.
	2.1.1.2.
	ST-B03
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
	m3
	1850
	

	3.
	2.1.1.3.
	ST-B03
	Uszczelnianie wierzchowiny  i skarp składowiska gliną wykonywane mechanicznie
	m3
	3380
	

	4.
	2.1.1.4.
	ST-B03
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
	m3
	3380
	

	Rozdział 2  Warstwa filtracyjna – przepuszczalna

	Podrozdział 1Roboty ziemne zmechanizowane

	1.
	2.2.1.1.
	ST-B03
	Złoża filtracyjne piaskowo, żwirowe wykonywane mechanicznie
	m3
	2970
	

	2.
	2.2.1.2.
	ST-B03
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
	m3
	2970
	

	Podrozdział 2 Roboty montażowe

	1.
	2.2.2.1.
	ST-B04
	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych  o śr. nom. 80 mm
	m
	251
	

	2.
	2.2.2.2.
	ST-B04
	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm
	m
	96 
	

	3.
	2.2.2.3.
	ST-B04
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm
	m
	15
	

	4.
	2.2.2.4.
	ST-B04
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m
	szt.
	1
	

	5.
	2.2.2.5.
	ST-B04
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości /nadbudowa istniejących studni na terenie składowiska/
	szt.
	30
	

	Rozdział 3 -Warstwa glebotwórcza

	Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane

	1.
	2.3.1.1.
	ST-B03
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II
	m3
	6740
	

	2.
	2.3.1.2.
	ST-B03
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
	m3
	6740
	


DZIAŁ III  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU

 -grupa 45112710-5

	Lp.
	Kod poz. przed.
	Numer S.T.
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	Jedn. miary
	Ilość j.m.
	Uwagi

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	Rozdział 1 Rekultywacja biologiczna

	1.
	3.1.1.
	ST-B05
	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kat. I-II
	m2
	8840
	

	2.
	3.1.2.
	ST-B05
	Sadzenie wierzby
	szt.
	300
	

	Rozdział 2 Wykonanie ścieżki edukacyjnej

	1.
	3.2.1.
	ST-B05
	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie
	m2
	153
	

	2.
	3.2.2.
	ST-B05
	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie
	m2
	153
	

	3.
	3.2.3.
	ST-B04
	Pionowe znaki inf i / ekoznaki/- słupki z rur stalowych
	kpl.
	9
	

	Rozdział 3 Roboty uzupełniające

	1.
	3.3.1.
	ST-B03
	Wykopy skarpowego głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr. kat. I-II 
	m3
	35,6
	

	2  
	3.3.2.
	ST-B03
	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II
	
m3
 
	35,6
	

	3.
	3.3.3.
	ST-B04
	Poręcze ochronne sztywne  z rur śr. 50 mm o rozstawie słupków z rur śr. 50mm co 1.5 m wykonanie barier ochronnych wokół studni  odgazowujących
	m
	98,5
	

	4.
	3.3.4.
	ST-B04
	Schody Sch-2 na skarpach
	m

bieg
	6,0
	

	5.
	3.3.5.
	ST-B04
	Repery rurowe wkręcane na gł. do 2,5 m
	szt.
	1
	


6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w tym wytyczne dla wykonania dokumentacji powykonawczej (wyciąg)
Nazwy i kody z podziałem na:

Dział:

45000000-7
Roboty budowlane

Grupa robót:

45100000-8 
Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót:

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Kategorie robót: 

· 45111200-0   - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

· 45111300-1   - Roboty rozbiórkowe

· 45112330-7   - rekultywacja terenu

· 45112700-2   - Roboty w zakresie kształtowania terenu

· 45111291-4   - Roboty związane z zagospodarowaniem terenu

· 45112710-5   - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Grupa robót: 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych Obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót  : 45210000-2  Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

Kategorie robót: 

· 45222000-9- Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem tuneli szybów i kolei podziemnych

· 45222110-3 – Roboty budowlane w zakresie składowisk

7. ST – 00 – Wymagania ogólne 

8. ST-B01 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne


(CPV45111200-0)

9. ST – B02 – Roboty rozbiórkowe (CPV 45111300-1)

10. ST – B03 – Roboty w zakresie kształtowania terenu (CPV45112700-2)

  Rekultywacja terenu (CPV45112330-7) 

11. ST – B04 – Roboty budowlane w zakresie składowisk (CPV45222110-3)

12. ST – B05 – Roboty związane z zagospodarowaniem terenu (CPV45111291-4) 

  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (CPV45112710-5)
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-00) - WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Wstęp.

    Niniejsza Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania odnośnie wykonania robót budowlano-montażowych oraz innych robót specjalistycznych umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne wykonanie tych robót na wymaganym poziomie jakościowym. 

      Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest:

· dokumentacja projektowa, na podstawie której można określić szczegółowy zakres i rodzaj robót potrzebnych do zrealizowania inwestycji,

· przedmiar Robót, na podstawie którego można określić ilość robót do wykonania.

1.1.1.  Przedmiot ST

    Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Niemojewo Gmina Choceń działka  geodezyjna nr  72 .

1.1.2.  Zakres stosowania ST

     ST należy stosować w odniesieniu do robót będących przedmiotem niniejszego przetargu. Wszelkie prace i roboty budowlano – montażowe powinny być wykonywane zgodnie z niniejszą specyfikacją uwzględniającą wymagania zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót niezbędnych do określenia ich standardu i jakości. Roboty dodatkowe, nieujęte w ST należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi przepisami i normami, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej w porozumieniu i po akceptacji projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

     Odstępstwa od wymogów ST mogą mieć miejsce jedynie w wypadku prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, w których podstawowe wymogi będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.1.3.  Zakres robót objętych ST

    Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Niemojewo Gmina Choceń
     Zakres robót obejmuje przemieszczenie części odpadów w celu osiągnięcia zakładanych rzędnych rekultywacyjnych oraz rekultywację techniczną i biologiczną składowiska odpadów oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie przedmiotowej działki. 

1.1.4.  Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

· budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

· budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

· tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

· budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

· robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

· terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

· prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

· dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

· dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

· aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

· właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

· obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

· dzienniku rekultywacji – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami jak dla dziennika budowy, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych , zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót oraz podstawę do rozliczenia robót.

· kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

· Inspektor nadzoru inwestorskiego -  osoba lub osoby  wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialny za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

· laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowano przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót

· materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru.

· odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

· projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

· rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie eksploatacji, realizacji budowy lub robót budowlanych.

· instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

· istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

· przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

· robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

· obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem

· odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robot ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".

1.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.5.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.

1.1.5.2.  Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym:

· dokumentację geodezyjną powykonawczą,

· instrukcje eksploatacji i ewentualne instrukcje obsługi,

· dokumentację projektową powykonawczą zawierająca wszelkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

1.1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST, ewentualne rozbieżności należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru oraz projektanta. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca powinien mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, składowisk materiałów, ukopów i dróg dojazdowych oraz ochronę i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami technicznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, rozprzestrzenianiem się składowanych i przemieszczanych mas odpadów poza teren budowy.

1.1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.1.5.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca przestrzegać będzie ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia nietypowych wagowo ładunków.

Pojazdy i transporty mające nadmierne obciążenie na oś nie będą dopuszczone na teren budowy, a koszt naprawy wszelkich szkód powstałych z powodu nieprzestrzegania ustawowych ograniczeń poniesie Wykonawca.

1.1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

      W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Koszty zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę umowną. 

1.1.6.   Źródła pozyskania materiałów
Przed zastosowaniem materiałów przeznaczonych do wykonywania robót Wykonawca na Żądanie Inspektora nadzoru przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania dokumentów potwierdzających iż jakość materiałów pozyskanych z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełnia wymogi projektu oraz specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

1.1.7.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

1.1.8.  Wariantowe stosowanie materiałów
W przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń zamiennych, innych niż przewidziano w projekcie budowlanym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru o w/w fakcie oraz przedstawić do akceptacji wszystkie dokumenty świadczące o zgodności parametrów technicznych, ich jakości i przydatności.

1.1.9.  Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

      Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do Użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być niedopuszczone przez Inspektora Nadzoru do realizacji robót.

1.3. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność środków transportu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do Użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być niedopuszczone przez Inspektora Nadzoru do realizacji robót i na jego polecenie usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na drogach dojazdowych do terenu budowy.

1.4. Wykonanie robót (ogólne zasady wykonywania robót)

1.4.1.  Ogólne warunki wykonania robót

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

· projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

· projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Proponuje się następującą kolejność wykonywania prac budowlanych:

· prace przygotowawcze

· roboty ziemne – profilowanie skarpy i wierzchowiny składowiska wraz z wykonaniem infrastruktury i warstw

· przemieszczanie odpadów wraz z wbudowywaniem ich w czaszę oraz kształtowaniem skarp i wierzchowiny składowiska

· wykonanie prac rekultywacyjnych polegających głównie na  rekultywacji technicznej  i biologicznej składowiska..

· wykonanie prac związanych z rekultywacją składowiska. 

1.4.2.  Warunki szczegółowe realizacji robót

INSTRUKCJA ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH I PIELĘGNACYJNYCH

Wykonawca przedstawi zgodnie z warunkami umowy  opis pielęgnacji zasiewów i nasadzeń, dostosowany projektowanych zasiewów i nasadzeń.  Przed rozpoczęciem zabiegów pielęgnacyjnych Wykonawca opracuje  szczegółową instrukcję  pielęgnacji, która będzie zatwierdzona przez Zamawiającego i będzie podstawą do potwierdzania wykonania robót przez Wykonawcę. Wykonywanie prac pielęgnacyjnych przez Wykonawcę trwa do dnia 31.10. 2015 r. Po tym okresie, dalsze prace pielęgnacyjne zgodnie z instrukcją, w okresie gwarancyjnym będzie realizował Zamawiający. 

Szczegółowe warunki realizacji robót zostały określone w specyfikacjach technicznych wykonania robót dotyczących poszczególnych rodzajów robót.

1.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

1.5.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

1.5.2.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru  dokonuje kontroli ważności atestów i badań dostarczonych przez Wykonawcę który ma obowiązek przedstawić takie dokumenty. W przypadku konieczności dodatkowego pobierania próbek i badania materiałów Wykonawcy, na swój koszt zleci takie badania i przedstawi  Inspektorowi który ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST .

1.5.3.  Dokumenty Rekultywacji
1.5.3.1.  Dziennik Rekultywacji
Dziennik Rekultywacji jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Rekultywacji obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

1.5.3.2.  Inne dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

a) zgłoszenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) protokoły ze wszystkich innych czynności dokonanych protokolarnie podczas realizacji inwestycji,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,

e) protokoły odbioru robót,

f) protokoły z narad i ustaleń,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.5.3.3.  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy winny być przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty budowy powinny być w każdej chwili dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca zobowiązany jest natychmiast odtworzyć jego treść w formie przewidzianej prawem.

1.6. Obmiar robót 
          Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, ustalany przez Inspektora Nadzoru za pomocą procentu zaawansowania elementów rozliczeniowych umowy.

1.6.1.  Ogólne   zasady obmiaru robót
Obmiar robót określa faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem prac obmiarowych.

Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru, jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do określenia płatności na rzecz Wykonawcy. Dla umów ryczałtowych obmiar wykorzystany jest jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb faktury przejściowej, jeśli taka jest przewidziana umową.

      1.6.2.     Zasady określania ilości robót i materiałów

Ilość robót i materiałów wyliczona być powinna w jednostkach określonych w poszczególnych specyfikacjach i przedmiarach robót. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.

1.6.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy powinny być dostarczone przez Wykonawcę i posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ważne świadectwa legalizacji.

Urządzenia pomiarowe powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas trwania robót.

1.6.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót oraz w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, natomiast obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

OSIADANIE ZŁOŻA

Zagrożeniem dla trwałości przyszłego kształtu uformowanej bryły odpadów jest zjawisko osiadania złoża. Przyczyną osiadania może być niejednorodność składowanego materiału i odgazowywanie złoża. 

Uwaga: 
Wykonawca winien dokonywać szczegółowych pomiarów geodezyjnych po wykonaniu każdej warstwy stanowiącej okrywę. Pomiar ten winien potwierdzić, że grubość wszystkich warstwy okrywy zostały wykonane zgodnie treścią Tomu II – Dokumentacja projektowa rekultywacji technicznej i potwierdzenie ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku budowy/rekultywacji. 
Wynikowe rzędne górnej warstwy (glebotwórczej) okrywy rekultywacyjnej  zostaną określone (zmierzone) przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej i włączone do dokumentacji z badań monitorujących. 

Różnica pomiędzy wysokością wynikającą z rzędnych w dokumentacji projektowej, a wysokością rzeczywistą po zakończeniu robót podstawowych, określi wielkość osiadania masy odpadów pod ciężarem warstwy okrywowej.   
Powstałe nierówności i zapadliska należy uzupełniać ziemią urodzajną przed wykonaniem rekultywacji biologicznej!

Uwaga!     

Ukształtowanie bryły składowiska przed nałożeniem warstw rekultywacyjnych

Istotnym elementem na etapie realizacji całego zadania inwestycyjnego jest zabudowa         projektowanej grubości warstw rekultywacyjnych na składowisku.

              w szczególności dotyczy:

              a) założeń projektowych

              b) bieżącej kontroli zakresu rzeczowego przy realizacji.

              c) trwałości kształtu uformowanej bryły.

W związku z powyższym zakłada się  następujący tok postępowania /realizacji/ przed   zabudową  warstw rekultywacyjnych.

1. Po wykonaniu uformowania i niwelacji istniejącej wierzchowiny składowiska /odpadów i gruzu/ wykonać geodezyjnie szczegółowy pomiar wysokościowy zniwelowanej powierzchni.

2. Sugeruje się siatkę pomiarową o rozstawie  15 – 20 m oraz wybiórczo charakterystyczne punkty zlokalizowane na obwodzie zewnętrznego obrysu całej powierzchni wierzchowiny./ np. wierzchołki /

3. W/w punkty ustalone powinny być przez Kierownika budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

4. Rzeczywiste rzędne pomiaru wysokościowego punktów charakterystycznych i siatki pomiarowej  stanowić będą  /t.z.w. poziom O/ wyjściowy do zabudowy dla kolejnych warstw okrywy rekultywacyjnej. 

5. Wykonany pomiar jednocześnie  zweryfikuje założony poziom wyjściowy dla wszystkich warstw rekultywacyjnych , który zakładała dokumentacja projektowa.

6. Analogicznie pomiary  geodezyjne należy wykonać dla każdej warstwy w tych samych     punktach pomiarowych po jej wykonaniu.

7. Wykonane  pomiary dla każdej warstwy w formie operatu geodezyjnego należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

1.7. Odbiór robót

1.7.1. Rodzaje odbiorów robót

Odbiory techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie treścią umowy i procedurami opisanymi w warunkach ogólnych i szczególnych umowy oraz w specyfikacji technicznej. W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora nadzoru lub/i innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

· odbiór robót zanikających,

· odbiór częściowy,

· odbiór ostateczny,

· odbiór pogwarancyjny.

1.7.2.  Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.7.3. Przejęcie odcinka robót (odbiór częściowy)

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, Jeżeli umowa taką formę przewiduje.

1.7.4.  Przejęcie końcowe (odbiór ostateczny/końcowy robót)

Odbiór ostateczny (końcowy), polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego komisja odbiorowa działająca w imieniu zamawiającego powinna w szczególności stwierdzić: Zgodność wykonanych robót z dokumentacją budowlano - kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową

1.7.5.  Dokumenty do przejęcia końcowego robót

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

· protokoły odbiorów częściowych,

· dzienniki budowy,

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

· ocenę wyników badań,

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

1.7.6.Przejęcie ostateczne po okresie gwarancyjnym (odbiór pogwarancyjny)

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

1.8. Podstawa płatności
           Podstawą płatności jest cena ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne elementy umowy(elementy rozliczeniowe) i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Wartość poszczególnych pozycji rozliczeniowych dla płatności ryczałtowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego elementu rozliczeniowego  w poszczególnych ST i w dokumentacji projektowej. Wszystkie wielkości kwot ryczałtowych będą obejmować w szczególności:

     -robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

    - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,   ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy  

    - wartość prac y sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

    - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

    - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

      Cena poszczególnych elementów umowy podana przez Wykonawcę w Wykazie cen jest ostateczna i wyklucza  możliwość żądania dodatkowej zapłaty  za wykonanie prac objętych tą  pozycją Wykazu.

      Zasady rozliczeń zostały określone w umowie.                                                      

1.8.1. Warunki umowy i wymagania ogólne

Warunki dotyczące płatności za przedmiot umowy zostały określone w umowie / kontrakt na roboty zryczałtowany opisany w wykazie cen/. 

1.8.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, objazdami, przejazdami oraz organizacją ruchu ponosi Wykonawca. Uważa się że zostały one wkalkulowane w cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego umową. Organizacja objazdów, przejazdów oraz organizacja ruchu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień wymaganych prawem.

1.9. Przepisy związane

Wszelkie obowiązujące przepisy, polskie normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, przepisy branżowe, instrukcje i aprobaty i certyfikaty należy traktować jako integralną część specyfikacji technicznych. Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie działania i realizować przedmiot umowy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w sposób bezpieczny, ściśle z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, polskie normy przenoszące normy europejskie, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe, polskie normy, aprobaty techniczne.

7. Ramowy Harmonogram realizacji robót
Planowana kolejność wykonania zakresu robót oraz biologicznych zabiegów rekultywacyjnych: 

	IV Kwartał 2014 r.
	I Kwartał 2015 r.
	II Kwartał 2015 r.
	III Kwartał 2015 r.

	1. 
	2. 
	3. 

	Przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawarcie umowy, przekazanie terenu budowy.

Wykonanie robót budowlanych i zabiegów rekultywacyjnych:

1. Budowa zaplecza wykonawcy,

2. Wykonanie przyłączy – elektrycznego i wodociągowego,

3. Uporządkowanie terenu budowy,

4. Roboty rozbiórkowe (jeżeli występują),

5. Kształtowanie bryły składowiska,

6. Nałożenie warstwy wyrównawczej,

7. Nałożenie warstwy odgazowującej,

8. Nałożenie warstwy uszczelniającej,

9. Wykonanie warstwy drenażowej dla wód opadowych,

10. Nałożenie warstwy urodzajnej,

11. Wykonanie zabiegów agrotechnicznych,

12. Wykonanie nasadzeń i obsiewów.
	Wykonywanie zabiegów:

1. agrotechnicznych,

2. pielęgnacyjnych.

(będą prowadzone w sposób ciągły do

15 października 2015 r.)
	Wykonywanie robót budowlanych i zabiegów rekultywacyjnych

1. agrotechnicznych,

2. pielęgnacyjnych,

3. uzupełnienie nasadzeń i obsiewów,

4. pozostałe roboty rozbiórkowe (jeżeli występują),

5. likwidacja zaplecza wykonawcy,

6. wykonanie badań monitorujących,

7. współuczestnictwo w robotach i działaniach info-promo.


Termin odbioru końcowego robót i rozliczenia Umowy 31 października 2015 r.
Dokumentacja projektowa rekultywacji terenu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Niemojewo w Gminie Choceń
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