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HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ROBÓT
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI CHOCEŃ
	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Wartość
netto
	Kwota Vat
	Wartość brutto
	Okres Realizacji

2011 r.
	Okres Realizacji

2012 r.
	Okres Realizacji

2013 r.
	Zakończenie

realizacji

	
	
	
	
	
	I 

kw. 

do 31.02
	II 
kw.

do

31.05
	III
 kw.

do 31.08
	IV
 kw.

do 30.11
	I 

kw. 

do 31.02
	II 
kw.

do

31.05
	III
 kw.

do 31.08
	IV
 kw.

do 30.11
	I 

kw. 

do 31.02
	II 
kw.

do

31.05
	

	1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowice
	31 maj

2013 r.

	1.1.


	Budowa kolektorów kanalizacyjnych
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	1.2.
	Budowa przepompowni
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	1.3.
	Budowa przykanalików
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	2.
	Modernizacja sieci wodociągowej w Choceniu bez ul. Sikorskiego 
	31 maj

2013 r.

	2.1.
	Modernizacja wodociągów 
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	2.2.
	Przepięcie przyłączy
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	

	3.
	Modernizacja sieci wodociągowej w Choceniu ul. Sikorskiego
	31 lipiec 

2011 r.

	3.1.
	Modernizacja wodociągów 
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Przepięcie przyłączy
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Budowa sieci wodociągowej na nowym osiedlu w Choceniu
	30 listopad 

2011 r.

	4.1.
	Budowa wodociągów
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Budowa kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu w Choceniu
	30 listopad 

2011 r.

	5.1.
	Budowa kolektorów kanalizacyjnych
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Budowa przepompowni
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


x – wartość zamówienia należy podzielić w miarę możliwości proporcjonalnie w każdym kwartale wyszczególnionym w harmonogramie.
……………………….








...................................................................
Data







Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Choceń

